

Modernizace silnice II/170 Zdíkovec - most 170-16 staničení km 20,682 - 21,396																						
Datum	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10.	
Frézování																						
Hloubková sanace																						
Spojovací postřik																						
Lok. sanace ACP																						
Vyr. vrstva ACO																						
Geomříže																						
Ložní vrstva ACL																						
Obrusná vrstva ACO																						
Krajnice z ŠD																						
Osazení obrubníků, žlabů																						
VDZ																						

úplná uzavírka

21 dní

Termín : od 3.10.2022. do 23.10.2022

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal

STRABAG

STRABAG a.s.

Kadřkova 982/4, 158 00 Praha 5

IC: 60838744

(s.r.o.)