



# Jihočeský kraj

Název projektu:	<b>Pořízení nových střídaček sportovní areál ve Zdíkově</b>
Název žadatele:	<b>Obec Zdíkov</b>
Číslo projektu/smlouvy:	<b>416-02-006/21 / SDO/OEZI/1167/21</b>
Poskytovatel:	<b>Jihočeský kraj</b>
Dotační program:	<b>Podpora sportu</b>
Opatření:	<b>č. 2 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí</b>

## **Naplnění cílů dotace:**

---

Cíl projektu byl:

Pořízení 2 ks kompletních střídaček 6,3 m pro 11-12 osob.

Skutečnost:

Pořízení 2 ks kompletních střídaček 5,2 m pro 10-11 osob

Zdůvodnění drobné změny:

Poskytnutí nižší dotace než bylo požadováno.

Termín realizace projektu/den uskutečnění akce:

Plánovaný termín realizace byl 02/2021 až 09/2021, skutečný pak 04/2021 – 07/2021

Popis realizace:

Obsahem projektu bylo pořízení nových střídaček (2 ks) pro účely podpory rozvoje sportu na území Jihočeského kraje. Jednalo se o koupi 2 ks - kompletní střídačky jsou žárově pozinkovány (kromě dílů z hliníku a plastu), byly přikotveny pomocí chemických kotev k podkladu. Na základní rám byla osazena celá konstrukce střídačky pomocí šroubových spojů, opláštěno pak bylo polykarbonátem 8 mm opát/kouřový, který se připevnil pomocí Al lišt, délka jedné střídačky činí 5,2 m (jedná se o typ „C“) a je pro 10-11 osob. Záměrem bylo zkvalitnění podmínek pro provozování tělovýchovných a sportovních aktivit ve stávajícím sportovišti s cílem dodržení aktuálních norem (dosavadní střídačky byly naprosto nevyhovující a v žádném případě neodpovídaly současným trendům moderní sportovní plochy. Podklad (základy) pro instalaci střídaček byl vypracován obcí Zdíkov a není součástí tohoto vyúčtování. Celý prostor areálu bude využíván žáky ZŠ Zdíkov (výuka tělesné výchovy, družina), dětmi MŠ Zdíkov, TJ Sokol Zdíkov, z.s. a dalšími spolky (SDH, kroužky při ZŠ Zdíkov např. gymnastika, apod.).

## 1. Rozpočet předpokládaný a skutečný

<b>AKTIVITA PROJEKTU</b> nákladová položka uvedena v podrobném rozpočtu, který byl součástí žádosti nebo upraven (číslování položek dle podrobného rozpočtu v žádosti)		<b>Částka uvedená v žádosti (v Kč)</b> (nebo dle upraveného podrobného rozpočtu)	<b>Skutečná výše (Kč)</b> (částka na fakturách, dokladech)
1.1	Výroba a doprava fotbalových střídaček typ „C“, 5,2 m	130 414,-	119 064,-
<b>Celkem uznatelné výdaje projektu</b>		130 414,-	119 064,-

### Komentář:

Realizace projektu proběhla dle plánu, tj. byly pořízeny 2 ks fotbalových střídaček. Drobná změna byla pouze v rozměru pořízených střídaček. Původně plánováno 2 ks - 6,3 m pro 11-12 osob, skutečně pořízeno 2 ks – 5,2 m pro 10-11 osob. Důvodem je poskytnutí nižší dotace. Účel projektu byl ale zachován v plném rozsahu.

## 2. Soupis předložených dokladů

	Číslo položky	Dodavatel	Předmět plnění (položka rozpočtu)	Částka
1.	1.	GAVO kovo s.r.o., Prakšice 57, 687 56 Prakšice, IČ: 02426781	Fotbalové střídačky 2 ks, typ „C“, 5,2 m	119 064,-
	<b>Celkem</b>			<b>119 064,-</b>

**Přidělená dotace Jihočeským krajem**

**60.000,- Kč**

Fotodokumentace:

Ve Zdíkově dne 2.8.2021



# Jihočeský kraj

Tento projekt „Letní soustředění“  
je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci dotačního programu  
„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport“  
Opatření č. 1.: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

## FOTODOKUMENTACE



